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• внутрішня комунікабельність – спроможність підприємства розпо-
всюджувати релевантну інформацію за своїми підрозділами; 
• готовність до ризику – бажання інвестувати в нові процеси та про-
дукти в умовах невизначеності з метою удосконалення. 
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При оценке реализуемости проекта объекта  ставится задача оценить его проект 
организации строительства (ПОС) с позиции реализации в условиях конкретной строи-
тельной фирмы и выйти на реальные календарные сроки его завершения с обеспечением 
критериев: качество - стоимость - сроки - риски - эффективность. 
 
В народном хозяйстве Украины в 2009 г. строительство оказалось 
одной из первых отраслей, в которой экономический кризис вызвал 
значительный спад производства, «замораживание» строящихся объ-
ектов, падение цен на недвижимость, уменьшение количества реали-
зуемых инвестиционных проектов. 
Анализ кратко- и долгосрочной динамики указывает на то, что 
процесс оживления в строительстве будет долгим, нестабильным и 
предъявляющим новые требования к проектам организации строитель-
ства (ПОС) объектов, которые получат право на реализацию в этот 
период, с точки зрения обоснования критерия оценки их инновацион-
ного потенциала и конкурентоспособности при реализации строитель-
ными организациями. 
Ключевой остается проблема оценки и прогнозирования развития 
производственного потенциала строительных фирм под влиянием ин-
новационного потенциала ПОС объектов и обоснование критерия эф-
 Научно-технический сборник №87
 
 
168
фективности на всех этапах: от тендера по выбору подрядчика, заклю-
чения договора подряда, разработки проекта производства работ до 
реализации с оперативным планированием и отчетом [1, 3]. 
В исследовании принято определение инновационного потенциа-
ла ПОС – как интегральная оценка ресурсов и резервов инновационно-
го развития, обеспечивающих конкурентоспособность в будущем про-
изводственного потенциала подрядной строительной фирмы. 
По сути ставится задача при оценке реализуемости проекта объ-
екта оценить его ПОС с позиции реализации в условиях конкретной 
строительной фирмы и выйти на реальные календарные сроки его за-
вершения с обеспечением критериев: качество, стоимость, сроки, рис-
ки, эффективность [4]. 
Решению поставленных задач в данной области посвящены рабо-
ты известных ученых: А.С.Федонина, И.М.Репиной И.З.Должанского, 
С.А.Ушацкого, Ю.П.Шейко [1-3]. Но целый ряд аспектов этой про-
блемы требуют дальнейшего изучения. 
После получения ПОС, разработанного проектировщиком, для 
строительной организации наступает этап подготовки тендерного 
предложения с выходом на договорную цену, которая будет отличать-
ся от инвесторской стоимости на величину затрат заказчика- инвестора 
(5-10%) и может измениться под влиянием внешних и внутренних 
факторов, а также фактора времени – лага. При этом под лагом пони-
мается период времени от разработки проектно-сметной документации 
до реализации проекта строительной организацией, который может 
занимать несколько месяцев. В рыночных условиях за этот период мо-
гут происходить существенные изменения цен на материальные и 
энергетические ресурсы, минимальной зарплаты, нормативов форми-
рования цены, возрасти риски – строительный и инфляционный [2, 3]. 
Эти обстоятельства обуславливают необходимость при оценке 
инновационного потенциала ПОС определить сначала базовую дого-
ворную цену для строительной организации на момент подписания 
контракта (Db), а затем проектную с учетом инновационных предло-
жений (Dn) на тендер. 
При этом эффективность инноваций в ПОС, предложенном 
строительной организацией на тендер, будет характеризоваться конеч-
ным результатом – ростом рентабельности реализации проекта (r), как 
отношение операционной прибыли (Е) к чистому доходу (D): r = E/D, 
а если выразить через операционную себестоимость 1 грн. чистого 
дохода(Со): r = l – Со. 
Рост рентабельности реализации проекта (rn) против базовой (rb)  
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при подготовке предложения строительной организации на тендер и 
будет отражать рост инновационного потенциала ПОС (Ipos) в долях 
единицы или процентах: 
Ipos = rn / rb.   (1) 
Операционная себестоимость 1 грн. чистого дохода (Со) склады-
вается по экономическим элементам после преобразований в общем 
виде: 
Co = Σ Nm · Pm + Кс · Z / B +Na · Oc / D + C1op +C2op / D,     (2) 
где Nm – норма расхода материального ресурса на 1 грн. чистого до-
хода, единиц; Рm – цена единицы материального ресурса, грн.; Кс – 
коэффициент отчислений на социальные мероприятия от заработной 
платы, Кс = 1,35-1,4; Z – среднедневная зарплата работающего, 
грн./смену; В – среднесменная выработка одного работающего, грн. 
чистого дохода за смену; Na – средняя норма амортизации основных 
производственных фондов, необходимых для реализации ПОС, доли 
единицы; Ос – стоимость основных производственных фондов, необ-
ходимых для реализации ПОС, грн.; D – договорная цена объекта в 
ПОС без НДС – чистый доход, грн.; C1op – условно переменные про-
чие операционные затраты, грн. на 1 грн. чистого дохода, грн.; С2ор – 
абсолютная сумма условно постоянных прочих операционных затрат, 
грн. 
В принятой модели рост рентабельности реализации проекта (r) 
зависит от изменения следующих ведущих факторов: 
• совершенствования технологии строительства; 
• комплексной механизации и автоматизации производства; 
• научной организации производства и труда; 
• совершенствования управления; 
• экономии энергетических и материально-технических ресурсов; 
• фактора времени – изменения срока реализации проекта.  
Анализ и сравнение затрат по экономическим элементам в фор-
муле базового и инновационного вариантов ПОС позволяет получить 
индексы изменения затрат для таблицы расчета инновационных затрат 
на 1 грн. и выйти на рост инновационного потенциала  ПОС (Ipos) в 
долях единицы или процентах: Ipos = rn / rb . 
В общем виде изменение рентабельности реализации проекта (r) 
под влиянием комплекса факторов должно проходить в сторону по-
вышения за счет: 
 экономии затрат прошлого труда в денежном выражении (материа- 
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льные затраты, амортизация, прочие операционные затраты (без 
зарплаты) (М); 
 затрат живого труда в денежном выражении (зарплата с отчисле-
ниями на социальные мероприятия) (ZSM); 
 операционной прибыли (Е). 
 
Расчет инновационных затрат на 1 грн. 
 
Экономические эле-
менты 
Базисные затраты 
на 1 грн. договор-
ной цены, коп. 
Индекс измене-
ния затрат от 
инноваций 
Инновационные затра-
ты на 1 грн. договор-
ной цены, коп. 
Заработная плата 
Отчисления на социаль-
ные мероприятия 
7,50 
7,00 
0,96 
0,96 
16,80 
6,72 
Итого  
ZSM 
Материальные затраты  
Амортизация  
Прочие операционные 
расходы 
24,50 
 
52,00  
7,20  
6,30 
 
 
0,92  
1,02  
0,9 
23,52 
 
47,84  
7,34  
5,67 
Итого М 65,50  60,85 
Операционная себе-
стоимость 
90,00  84,37 
Операционная прибыль 
Е 
10,00  15,63 
Договорная цена D 100,00  100,00 
Рост инновационного 
потенциалa, Ipos 
  1,563 
 
В основу модели может быть положена структурная модель  дого-     
ворной цены (D) как затрат на 1 грн. чистого дохода:                                    
M/D + ZSM/D + E/D = 1 и разработанная на ее базе модель «цена – 
зарплата – выработка» (DZB). 
Подготовка базовой договорной цены требует полного пересчета 
инвесторской стоимости по элементам затрат, что обусловило необхо-
димость апробировать алгоритм, который предполагает:  
1. Прогноз доли материальных затрат ν (прошлого труда) в базо-
вой договорной цене исходя из условия: 
ν = M/D = (М1 (1 + K1)) / (S (1+Kin)),   (3) 
где M1 – материальные затраты в инвесторской смете, грн.;  К1 – ожи-
даемый рост или снижение цен на материальные ресурсы (промыш-
ленности стройматериалов, энергетики), доли единицы; Kin – ожидае-
мый роста инфляции против заложенного в инвесторской смете, доли 
единицы; S – инвесторская стоимость без НДС, грн. 
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2. Прогноз изменения дневного заработка (Z) в гривнах и коэф-
фициента отчисления на социальные мероприятия (Кс) исходя из ожи-
даемой ситуации на рынке труда: 
ZSMD = (Kc · Z · Tr) (B · Tr) = Kc · Z / B,                               (4) 
где В – дневная выработка одного работника, грн./смену; Тr – трудо-
емкость реализации ПОС, чел.-смен. 
3. Прогноз рентабельности проекта (r) – строительной продукции 
исходя из ожидаемой операционной прибыли проекта в договорной 
цене: 
               / 1 /
c
r E D K Z B v= = − ⋅ − .                    (5) 
4. Преобразование последней модели позволяет получить модель 
для прогнозирования зависимости базовой выработки (Вb) в предкон-
трактном  периоде в зависимости от изменения дневной зарплаты ра-
ботника (Z) и рентабельности строительной продукции в проекте (r) 
при сложившихся затратах прошлого труда ( v ): 
( ), 1
1
c
K Z
B Z R
v
R
⋅
=
 
− + 
 .                  (6) 
5. Модель B(Z, R) позволяет на основе базового дневного зара-
ботка (Z1) и рентабельности (rl) принять выработку Вb, на основе ко-
торой для базового периода при сметной трудоемкости (Trb) строи-
тельства в чел.-сменах определить базовую договорную цену: 
Db = Bb · Trb.                                          (7) 
Задавая базовый срок реализации проекта в рабочих днях (Тb) ,  
среднедневную явочную численность работающих (Нb) ,  базовую 
договорную цену можно представить в виде: 
Db = Bb · Hb · Tb.   (8) 
6. При подготовке тендерного предложения строительной органи-
зацией инновационные мероприятия ведут к изменению затрат про-
шлого труда (νn) и росту дневной выработки (∆В), что позволяет обос-
новать при новом уровне зарплаты (Zn) ожидаемую рентабельность 
(rn) и рост инновационного потенциала ПОС для строительной орга-
низации: 
 1 ( )
Zn
rn vn Kc
Bb B
= − −
+ ∆
;                            (9) 
/posI rn rb= .                                       (10) 
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7. Реальная контрактная цена ( D k )  может быть предложена с 
учетом скорректированного на инновации срока строительства (Tk ) и 
численности работающих (Hn): 
D k  = (Bb+∆B) · Hn · Tk .                           (11) 
Для моделирования и оценки инновационного потенциала ПОС в 
пакете MCAD-2000 разработана программа ДЦК-MCD, которая позво-
ляет в матричном виде подготовить 36 и больше вариантов расчета 
выработки (В) и затем определить все варианты договорной цены и 
оценить прирост инновационного потенциала ПОС объекта (Ipos). 
Апробирование принятого критерия и методики его обоснования 
при оценке инновационного потенциала ПОС ряда промышленных и 
жилищных объектов показало целесообразность его применения 
строительной организацией при подготовке предложений на тендер по 
выбору подрядчика. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ  
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ:  
ПРІОРИТЕТНІ ЗАДАЧІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
Систематизовано основні завдання і параметри оптимізації логістичних бізнес-
процесів будівельних підприємств, розроблено рекомендації щодо застосування алгори-
тмів нечіткої логіки для їх вирішення. 
 
Істотними ознаками процесів адаптації будівельних підприємств 
до динамічних умов нестабільного ринкового середовища є оператив-
ність та економічність. Серед еталонів ефективного процесного управ-
ління важливе місце займає оптимізація забезпечувальних бізнес-
процесів, які здійснюються з метою вчасного постачання матеріаль-
них, фінансових, інформаційних ресурсів на входи основних процесів 
